

S. T. LIE

BYGGMEISTER

=

HØYANGER den 16/3 1939.

Herr Arkitekt Andersen,  
B e r g e n .

Vedlagt oversendes Dem herved skriftlig det som jeg lovet å bli sendt. Dem igår angående pris på opmuring av gavl mot øst og oppbygging av 2 lysarker på tak mot syd.

Denne pris som jeg her har satt op på kr. 630.- fremkommer således. I mit anbud av 30/12 1938 er forandringen av gavlveggen bereknet til kr. 1130.- I henhold til min skrivelse av 30/1 d.å. er dette beløp redusert med kr. 700.- og blir da tilbake kr. 430.00 Hertil kommer da de to lysarker a kr. 100.- som tilsammen kr. 200.00 og det hele for denne store tilløgsarbeidet er da bare kr. 630.00

Arbeidet vil jeg forberede til å begynne på såsnart som muligt, men helst vilde jeg ha kontrakten tilsendt i helt godkjendt stand, - Eller skal jeg kanskje begynne allikevel om det vil medgå en tid førend det formelt er i orden med godkjennelsen av kontrakten . Det vil vere av interesse om jeg kunde høre Deres mening om dette i den nærmeste fremtid.

Æ r b ø d i g s t

