

S. T. LIE

BYGGMEISTER

=

SKJERJEHAMN den 29/3 1940.

Gjenpart der sendes til Hr. Dr. Th. Péttersen. B e r g e n.

Herr Arkitekt Petter Andersen,
B e r g e n .

Under henvisning til vår konferanse idag pr. telefon ved arbeidet på Lavik Helseheim, skal jeg herved fremkomme med et sammendrag over de forskjellige poster som er kommet til under arbeidets gang på dette bygg.

Kontraktsum ifølge anbud,	-----	Kr. 44.770.00
Oppbygning av gavl mot Øst	-----	" 630.00
Oppmuring av loddpipe	-----	" 400.00
Utvidelse av fyrrum i kjeller,	-----	" 400.00
Oppmuring av 2 stk. Peiser	-----	" 500.00
Diverse forandringer og bygg av nyt trappehus ifølge kontrakt av 6/11 1939,	-----	" <u>5.300.00</u>

Tilsammen kr.52.000.00

Herav er utbetalt inntil idag ----- " 42.000.00

Rest på samlet kontraktbl. kr.10.000.00

Det bemerkes, at dette er de beløp som inntil den 6/11 1939. er enige om. Etter den tid er der utført endel småarbeider som kommer til ved endeligt oppgjør.

E r b ø d i g s t

S. T. Lie