

S. T. Lie ENTREPRENØR & BYGGEFORRETNING

SKJERJEHAMN

TELEFON NR. 10

SKJERJEHAMN den

Til Byggekomiteen for Lavik Helseheim,
Lavik i Sogn.

Som sluttoppgjør vedkommende mit arbeide på Lavik Helseheim oversendes Dem herved sluttoppgjør som stiller sig således.

Kontraktsum ifølge kontrakt av 15 mars 1939.	kr.	44.770.00
Tilløgskontrakt av 6 november 1939	"	5.300.00
Opbygging av gavl mot Øst, ifølge overenskomst av 10/10 1939	-----	" 630.00
Opmuring av ekstra loddpipe	" " "	400.00
Utvidelse av fyrrum i kjeller	" " "	400.00
For utført diverse ekstraarbeide ifølge oversendt rekning av 12/8 1941.	-----	" 1.898.20
		<u>kr. 53.398.20</u>

S. E. & e.