

Lavik den 31/8-42.

Hr. fylkesmannen i Sogn og Fjordane,  
Leikanger.

Den 10/8-42 ble der holdt møte i byggenemnda for Lavik helseheims utvidelse. Forelå skrivelse av 11/7-42 fra byggmester Lie med anmodning om å få sluttoppgjør for arbeidet. Der forelå også et forslag fra Landbruk om en endelig ordning (skrivelse av 20/5-42).

Byggmester Lies skrivelse vedlegges.

Landbruks skrivelse er i gjenpart sendt fylket fra Landbruk.

Der ble gjort sådant vedtak:

Ad byggmester Lie:

Nemnda foreslår for hr. Lie og fylkesmannen at byggmester Lie får utbetalt kr. 7389,60. Byggearbeidet erklæres dermed avsluttet og godkjendt på betingelse av at de kr.2000,- som byggmester Lie har stillet som garanti stilles til fri disposisjon for helseheimen til utbedring av de tidligere nevnte mangler.

Byggenemnda henstiller til fylket at disse kr.2000,- utbetales helseheimen til anvendelse som nevnt.

Ad Landbruk:

Forskjellen mellom den opstilling byggenemnda gjorde den 27/10-41 og den opstilling vi nå har fått fra Landbruk utgjør kr.528,90. Denne forskjell fremkommer ved beløpet sluseventiler kr. 371,40, "utvendig kloakledning" kr. 152,50 og kr.5,- for emballasjet.

Dette siste beløp gikk hr. Standal med på å stryke i møtet i Bergen.

Byggenemnda må fastholde hva den før har skrevet. Sluseventiler er ikke bestilt. Videre fastholdes at utvendig kloakledning går inn under anbudet.

Landbruks nye opstilling betyr en reduksjon fra forrige krav på kr. 149,45. Videre foreslår Landbruk at beløpet kr. 371,40 (sluseventiler) halveres og at de kr. 152,50 tas av de kr. 200,- som byggenemnda fant at Landbruk hadde krav på, men som Landbruk ikke hadde sendt regning på, og ikke ønsket å få.

I det en går ut fra at de sluseventiler som Landbruk opplyser er montert betyr en vesentlig fordel for anlegget finder nemnda å ville foreslå at en går med på Landbruks forslag.

Landbruk gir da avkall på de nevnte kr. 200,- mot å få beløpet kr. 152,50.

Landbruks tilgodehavende skulde da være:

kr. 2058,70 + kr. 185,70 + kr. 5,- = kr. 1868,00

De mangler som ble omtalt i vår opstilling til fylkesmannen av 29/10-41 er bortsett fra enkelte småting fremdeles ikke utbedret. Under de nuværende forhold er vel de fleste av manglene vanskelig eller umkelige å utbedre.

Det beløp som foreslås utbetalt til hr. Lie er det samme som i vår opstilling av 29/10-41 og som fylkesutvalget tok standpunkt til 26/11-41. Men no foreslås at hr. Lie fraskriver seg de kr. 2000,- som representerer bankgarantien og at dette beløp utbetales til helseheimen.

Det beløp som no foreslåes utbetalt Landbruk er kr. 138,20  
høiere enn foreslått sist.

I den utskrift av Fylkesutvalgets møtebok for 26/11-41  
som vi har fått tilsendt står ingen beslutning om utbetaling til  
arkitekten og helseheimen. En henviser til vår opstilling av 29/10-41  
angående dette og henstiller at utbetalingen finder sted.